



В.В. Косолапов

2017 г.

1. ГРАФИК

Опрессовки тепловых сетей энергетического комплекса котельная «Восточная» в период подготовки к отопительному сезону 2018-2019 гг.

Объект	Диаметр трубопроводов Ду, мм	Длина в 2-х трубном исчислении, п.м.	Дата предварительной опрессовки	Дата окончательной опрессовки
Котельная «Восточная», РТП-2, РТП-3	30÷500		15,16,17 мая 2018 г.	06 июля 2018 г.

Ответственный – начальник котельной Грановский О.В.

2. ГРАФИК

Остановка котельной «Восточная» на планово-предупредительный ремонт в 2018 г.

Объект	Дата останова	Ответственный
Котельная «Восточная», ЦТП, РТП-2, РТП-3	С 25.06.2018 по 06.07.2018 (включительно)	начальник котельной Грановский О.В.

Главный инженер

А.В. Илюхин

СОГЛАСОВАНО:

Управление образования

Е.И. Митькина

Управление по культуре и делам молодёжи

С.В. Климова

Отдел по физкультуре и спорту

О.В. Цацорина

